

Plan van Aanpak Welsum

1. Inleiding

Stichting de Mare wil een haalbaarheidsstudie laten uitvoeren om helder te krijgen hoe en tegen welke kosten obs Dijkzicht gehuisvest kan worden in het dorps huis De Bongerd.

2. Projectopdracht voor de schoolbesturen

Zowel gemeente als schoolbesturen voeren, ieder in een eigen projectorganisatie, onderzoek uit naar de haalbaarheid en de gevolgen van de gekozen scenario's. Voor de schoolbesturen is de projectopdracht als volgt geformuleerd:

Breng de gevolgen van de realisatie van het voorgestelde toekomstscenario voor Dijkzicht en de kinderopvang in kaart, zodat schoolbesturen en medezeggenschapsraden een weloverwogen besluit kunnen nemen over de uiteindelijke realisatie¹.

3. Resultaat

Het haalbaarheidsonderzoek moet het benodigde inzicht bieden of Dijkzicht kan worden verplaatst naar De Bongerd, waarbij het belangrijk is dat er toekomstbestendige, passend, kwalitatief hoogwaardig onderwijs wordt geboden. Belangrijke aandachtspunten hierbij zijn:

- Financieel gezonde exploitatie
- Verbreding onderwijs realiseren

4. Stappenplan

Stap 1: Startoverleg

Overleg met directie, schoolteam en MR om uitgangspunten te bepalen en een Programma van Eisen voor Dijkzicht op te stellen.

Stap 2: Inventarisatie draagvlak en mogelijkheden dorps huis de Bongerd

- Draagvlak stichting de Bongerd
- Ruimtelijke en functionele mogelijkheden

Stap 3: Haalbaarheidsonderzoek

Toetsen PVE Dijkzicht aan mogelijkheden dorps huis de Bongerd

- Ruimtelijke toets
- Functionele toets
- Financiële toets
- Planning

¹ Met deze projectopdracht nemen de besturen het advies van de stuurgroep over en wordt er invulling gegeven aan het besluit om een haalbaarheidsonderzoek te doen naar haalbaarheid en gevolgen van de realisatie van de voorgestelde scenario's. Dit onderzoek zal voor een deel een gezamenlijk onderzoek van de gemeente en Stichting de Mare zijn. De gemeente is zowel bij dorps huis de Bongerd als de huidige locatie Dijkzicht een partij. Het is daarom van belang de gemeentelijke afspraken te inventariseren om de rol van de gemeente en schoolbesturen bij beide locaties gezamenlijk te kunnen bepalen.

Stap 4: Verkennend onderzoek huidige locatie Dijkzicht

Onderzoeken mogelijkheden andere functie locatie Dijkzicht

- Ruimtelijke toets
- Functionele toets
- Financiële toets
- Planning

5. Projectstructuur

- Voor de realisatie van deze projectopdracht wordt een werkgroep Welsum gevormd, welke hangt onder de schoolbestuurlijke projectgroep.
- De schoolbestuurlijke stuurgroep bestaande uit beide schoolbesturen aangevuld met de projectleider is opdrachtgever van het onderzoek.
- De werkgroep Welsum bestaat uit de projectleider, de directie van de school, het team, vertegenwoordiging van MR en ouders.
- In samenspraak met de medezeggenschapsraden, directies, teams en ouders wordt een klankbordgroep geformeerd. Deze klankbordgroep wordt gehoord over gevolgen die betrekking hebben op locatiekeuze, financiering van de huisvesting en verbreding van het onderwijs. De klankbordgroepen bestaat uit ouders, toekomstige ouders, Plaatselijk Belang, direct belanghebbenden en vertegenwoordigers Kinderopvang BSO en peuterwerk.
- De werkgroep krijgt een voor iedereen duidelijke en uitgewerkte opdracht en een aantal deelvragen mee. Deze vragen kunnen vooraf en tussentijds worden aangevuld door de werkgroep zelf en of de klankbordgroep en gemeente. De werkgroep bepaalt zelf hoe met de deelvragen tijdens het proces wordt omgegaan.

6. Planning

De schoolbestuurlijk projectgroep stelt in juni 2017 een uitgewerkt tijdpad vast, waarin de termijnen en afspraken per werkgroep worden vastgelegd.

Voor directies en andere medewerkers van de school worden door de besturen faciliteiten in tijd en/of geld beschikbaar gesteld om hun deelname mogelijk te maken.

Op basis van de in juni 2018 aanwezige informatie wordt in de stuurgroep het eindverslag van de opbrengsten uit de werkgroepen vastgesteld en nemen de besturen hun voorgenomen besluiten over het vervolg. Deze besluiten worden ter instemming voorgelegd aan de medezeggenschapsraden.

7. Communicatie

Ook voor het onderzoek naar de haalbaarheid is het van belang dat de communicatie helder duidelijk en proactief is.

Ook voor dit deelproject zal een plek op de website “scholen voor morgen” vrijgemaakt worden. De website zal de basis zijn om iedereen te informeren en te betrekken bij de uitvoering van het onderzoek. Voorafgaande aan de start zal er een speciale mail uitgaan naar alle belanghebbenden en betrokkenen waarin iedereen op de hoogte wordt gesteld van de website www.scholenvoormorgen.nl.

